



AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

AMHC opbouw blaashal informatie sessie 13 oktober 2021





AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Agenda

1. Welkom
2. Introductie video
3. Globale planning
4. Werkzaamheden maandag en dinsdag
5. Werkzaamheden woensdag
6. Werkzaamheden donderdag
7. Werkzaamheden vrijdag
8. Werkzaamheden zaterdag



AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Introductie video

<https://www.youtube.com/watch?v=W0ZsIT5-d3A>





AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Globale planning

Maandag en dinsdag

- Voorbereidende werkzaamheden

Woensdag

- Opzetten blaashal

Donderdag


- Opruimen en oplevering

Vrijdag

- Leggen vloer

Zaterdag

- Inrichten hal





AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Werkzaamheden maandag en dinsdag

Overzicht maandag:

- SRO/Polyned veldankers 08:00 – 10:00
- Aanlevering en klaarzetten materialen 10:00 – 17:00 pallets sportvloer (Ochtend)

Overzicht dinsdag:

- Voorbereiden vervolg 08:00 – 17:00





AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Werkzaamheden woensdag

Overzicht :

- Vrijmaken overige ankers 13:00 – 15:00
- Opzetten luchthal 15:00 – 21:00
 - Pasta-maaltijd 18:00
- Ca. 21:00 relax moment






AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Werkzaamheden donderdag

overzicht:

- Opruimen gereedschappen en materiaal
- Nalopen van de luchthal en oplevering






AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Werkzaamheden vrijdag


overzicht:

- Leveren pallets sportvloer (Ochtend)
- Kwartier maken Royal Campen 14:00 - 16:45
- Leggen van de zaal vloer 17:45 – 22:00
 - Pasta-maaltijd ca. 20:00
- Aanbrengen lijnen 22:00 - ??
- Napraten en borrel 22:00- ??



afmeting	afmeting
breedte	diepte
oppervlakte	oppervlakte
gewicht	gewicht
...	...

Aantal tegels 27740





AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Werkzaamheden zaterdagdag

overzicht:

- Vanaf 9:00 - inrichten blaashal:
 - Zaal-balken
 - Tafels en stoelen
 - Kliko's
 - Koffiemachine
 - Etc.





AMERSFOORTSE MIXED HOCKEY CLUB

Vragen?

Dank voor jullie
bijdrage!